Заявка на участие в
Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	«KRASS» Хорезмский агро-консультативный центр (ННО)

	Почтовый адрес:
	Узбекистан, Ургенч, 220100

Ул. Хамида Олимжана, 14

	Телефоны:
	+998 62 224 34 13

	Факс:
	+998 62 224 33 47

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	kkrass@ymail.com / www.krass.uz

	ФИО руководителя организации, должность:
	Ибрагимов Назирбай Мадримович, 

директор

	Ответственные лица по проекту:
	Акрамханов Акмаль, Син Лилиана, Матниязова Гузаль, Руденко Инна, Эгамбердиев Ойбек

	Контактные телефоны:
	(+99862) 2262119

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Распространение ресурсосберегающих технологий для устойчивого развития  орошаемого земледелия в Хорезмской области Узбекистана

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
  Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
  Основной проект

	Тематический приоритет проекта
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
 Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель

 FORMCHECKBOX 
 повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Заявляемый результат проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 
Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших биологических видов от деятельности местного населения сокращено

 FORMCHECKBOX 

Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования энергии местным населением сокращены
 FORMCHECKBOX 
 
Результат 3: Наиболее уязвимые к изменению климата группы населения подготовлены к грядущим последствиям
 FORMCHECKBOX 
  Результат 4: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования
 FORMCHECKBOX 
 Результат 5: Потенциал местного населения в решении проблем  окружающей среды повышен

	Задача проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.1: 
Предотвратить распространение сельскохозяйственных и иных угодий на охраняемые природные территории Узбекистана и места обитания важнейших биологических видов (МОВБВ)
 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.2: 
Восстановление и развитие деградированных экосистем, а также функций и услуг, предоставляемых биоразнообразием
 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.3: 
Развитие любых видов хозяйственной деятельности, которые снижают давление на имеющиеся естественные природные территории для обитания биоразнообразия, а также на продукты и услуги биоразнообразия

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.1: 
Продемонстрировать и распространить энерго-эффективные практики/подходы к использованию энергии местным населением

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.2: 
Продемонстрировать и распространить альтернативные практики/подходы к производству энергии для удовлетворения насущных нужд местного населения

 FORMCHECKBOX 
 Задача 3.1: 
Продемонстрировать и распространить практики/подходы к увеличению знаний и умения местного населения к изменяющимся климатическим условиям для предотвращения негативных последствий или получению большей выгоды от позитивных последствий изменения климата

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.1: 
Продемонстрировать практики и распространить опыт более устойчивого орошаемого земледелия, способствующего восстановлению здоровья агроэкосистем
 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.2: 
Улучшить практики использования пастбищ, кормопроизводства и/или ведения породного животноводства
 FORMCHECKBOX 
 Задача 5.1: 
Улучшить общую осведомленность, знания, понимание и навыки у населения, которые позволят эффективно выполнять задачи и достигать результаты ПМГ в тематических областях ГЭФ

	Месторасположение проекта:
	Хорезмская область, Узбекистан
Координаты: 41(41( с.ш. и 39(40( з.д., высота над уровнем моря 113 м

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01.07.2009

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01.07.2009 по 31.12.2010
18 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$49,833.00

	Сумма на проект из других источников финансирования:
	$51,602.00

	Общая стоимость проекта:
	$101435.00

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):
	


2. Дизайн проекта

Краткое описание проекта
Орошаемое земледелие играет важную роль в экономике Хорезмской области, обеспечивая занятостью свыше 60% местного трудоспособного населения, и является основным источником доходов от экспорта продукции. В связи с постоянным ростом численности населения в регионе роль орошаемого земледелия как основного источника обеспечения продовольствия заметно увеличивается, но в то же время увеличивается и давление на имеющиеся водно-земельные ресурсы. Однако, высокая степень засоления и заболачивания земель, а также все острее ощущаемая недостаточность водных ресурсов ставят под угрозу устойчивость ведения сельского хозяйства в области. Например, согласно данным ФАО, практически все орошаемые земли в Хорезме засолены или подвержены процессам вторичного засоления в результате быстро поднимающегося к поверхности земли уровня минерализованных грунтовых вод. Высокий уровень грунтовых вод возникает по причине малых уклонов поверхности, высокой водопроводимости песчанных почв, но главной причиной является нерациональное управление водными ресурсами. Например, маловодье 1995, 2000-2001, и 2008 гг. наглядно показало, что возникла острая необходимость к переходу от старых, нерациональных методов управления орошаемым земледелием к новым, передовым технологиям, подходящим к условиям Хорезма.

Для обеспечения устойчивости и эффективности ведения сельского хозяйства, применяемые во всем мире современные, эффективные методы, такие как лазерная (высокоточная) планировка земель, в комбинации с водосберегающими методами, как сифонное или дискретное орошение, должны быть адаптированы и внедрены в местных условиях. Эти технологии в прошлом применялись, в основном, только в научных целях и до широкого применения не дошли.

Данный проект планирует осуществить показательное внедрение вышеуказанных комплексных технологий на двух демонстрационных участках, управляемых Ассоциациями Водопользователей (АВП). Предлагаемые современные технологии будут продемонстрированы как администрации АВП, так и индивидуальным фермерам, которые в дальнейшем будут использовать эти технологии самостоятельно и передавать опыт другим фермерским хозяйствам. Для этих целей предполагается оснащение АВП-партнеров двумя лазерными планировщиками и оборудованием для подачи и замера расходов воды. Ожидается, что использование данных технологий получит распространение среди сельскохозяйственных производителей области и их дальнейшее применение приведет к значительному сокращению, и в то же время более высокой эффективности использования имеющихся водных ресурсов, устойчивому повышению продуктивности земель и урожайности сельхозкультур, и, следовательно, к улучшению условий жизнедеятельности сельского населения.

Краткое описание контекста
Со дня независимости Узбекистана, сельскохозяйственные реформы были направлены на структурное преобразование землепользования. В результате колхозы и совхозы были преобразованы в частные фермерские и дехканские хозяйства. В настоящее время насущными стали вопросы экологической и продовольственной безопасности, устойчивого экономического развития. Многочисленное сельское население ежедневно сталкивается с проблемами засоления и истощения почв с точки зрения их плодородия.
Экологически неблагоприятный регион
Бассейн Аральского моря объявлен ООН «зоной экологического бедствия». С шестидесятых годов прошлого столетия уровень воды в Аральском море снизился на 18 м и сегодня в море, которое когда-то числилось четвертым по величине озером в мире, осталось только 20% от прежнего объема воды. Причиной всему этому явилось все большее использование речной воды для орошения. Сегодня проблемы региона Аральского моря являются очевидными и общепризнанными.

С исчезновением большей части лесов, частые ветровые штормы на территории осушенного дна Аральского моря - новообразованной пустыне «Аралкум» - переносят тысячи тонн пыли и солей на очень большие расстояния, что, кроме всего прочего, также влияет на качество воздуха в бассейне реки. Пестициды, пыль и соли, накапливающиеся в воздухе и в грунтовых водах, из которых извлекается питьевая вода, оказывают значительное влияние на здоровье людей.

Сегодня, как международные, так и местные агентства, единогласны в том, что настоящая практика водо- и землепользования должна быть изменена. Расчеты показали, что путем кардинальной реструктуризации сельскохозяйственного производства в регионе можно будет ежегодно экономить значительное количество воды, остро необходимой для сохранения Аральского моря от высыхания. Однако, возможность достижения данной цели является сомнительной и, в лучшем случае, потребуются десятилетия для его осуществления. Поэтому, усилия, направленные на улучшение ситуации в регионе сменились от спасения Арала любыми средствами в пользу безотлагательного улучшения здоровья, благосостояния и жизни населения, проживающего в бассейне Аральского моря (см., например, «Водное видение бассейна Аральского моря на 2025 год» опубликованное ЮНЕСКО в 2000 г.).

Нехватка воды

В период с 1925 по 1985 года орошаемая площадь в районе бассейна Аральского моря была увеличина с 2 до 7.2 млн. га в основном для увеличения производства хлопка-сырца. С увеличением сельхозугодий возросло и водопотребление на орошение. Однако в результате нерационального использования воды, высоких потерь в ирригационной системе и низкой эффективности использования воды на полях заборы воды из источника чрезмерно превышают реальные потребности сельхозкультур в воде.
Острая нехватка воды, особенно остро ощущавшаяся в маловодные годы, не является редким явлением. Засухи становятся циклическим явлением: маловодью 2008 года предшествовала засуха 2000-2001 гг., когда Хорезм столкнулся с жесточайшей нехваткой воды на орошение и от которой пострадали многие производители и потребители сельхозкультур. Изменяющийся климат и сокращение водоподачи требуют своевременной адаптации, жесткого контроля и более рационального использования имеющихся ресурсов, в том числе и водных. Предлагаемая данным проектом лазерная планировка земель позволит снизить расходы воды на полях на 10-25%.
Деградация почв
Интенсивное ведение земледелия в Хорезме старыми методами обработки почв, с более частым использованием тяжелой сельхозтехники и выбросами СО2 (от сгорания топлива), а также орошение высокими нормами привели к засолению почв, и в конечном счете, вместе с монокультурой хлопчатника, к деградации почв. Все 270 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий Хорезмской области имеют ту или иную степень почвенного засоления. В результате, 15-20% этих земель классифицируются как вообще непригодные для обработки и выращивания сельскохозяйственных культур. Урожайность основных сельхозкультур (хлопок, рис и пшеница) в области ниже, чем в других регионах Узбекистана.
Описание проблемы и причин её возникновения

Традиционная (грубая) планировка земель в Узбекистане входила в обычную практику ведения сельского хозяйства. В наши дни ввиду нехватки финансовых, технических и иных средств, сельскохозяйственные производители все реже практикуют планировку земель, хотя и осознают возможные отрицательные последствия. На полях, где проводилась традиционная планировка или не проводилась вообще, наблюдается большее количество сорняков, неравномерная всхожесть и созревание растений, что ведёт к снижению урожая. В настоящее время более 60% орошаемых земель в Хорезме имеют высокую степень засоления и высокий уровень залегания грунтовых вод, вызванных неравномерным распределением воды на полях, что, в конечном счёте, ведёт к деградации почв.
Ранее была предпринята попытка поднять уровень урожайности путем более интенсивной обработки почв, применения большего количества удобрений и пестицидов. Однако, как показывает многолетняя мировая практика, это неизбежно приведет к еще большей истощенности, прогрессирующей деградации структуры и плодородия почв, снижению их способности накоплять влагу, необходимых для роста и развития растений.

В Хорезмской области, как и почти во всех других областях Узбекистана, производство сельскохозяйственных культур возможно только при условии орошаемого земледелия. Для орошения полей в основном применяются поливы по бороздам и чекам, а эффективность этих поливов напрямую зависит от спланированности поля.
Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта

Одним из ключевых пунктов в системе ресурсосберегающих технологий является лазерная планировка земель, которая призвана подготовить почву для дальнейшего перехода на ресурсосберегающие технологии. Лазерная планировка представляет собой технологию для достижения высокоточной топографической равномерности поля с помощью лазерного луча, который контролирует высоту скрепера над заданной поверхностью. Поля, на которых проводилась лазерная планировка, отличаются ровной однородной поверхностью, равномерным распределением воды и более высокой эффективностью полива.
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Diagram by Spectra Precision





Суть лазерной планировки земель заключается не только в методе первоначальной подготовки земель, но еще и в методе эффективного использования и сбережения водных ресурсов. Лазерная планировка земель с использованием специального оборудования является широко апробированным, легким в применении и эффективным методом для водосбережения, улучшения распределения поливной воды, повышения эффективности использования воды для орошения. Все это призвано привести к более высоким урожаям и в целом к экологически улучшенному земледелию.
Затраты на лазерную планировку достаточно высоки и значительно превышают затраты на обычную механическую планировку. Однако сокращение водопотребления на полях (до 25%), повышение производительности, выраженной в получении равномерных всходов, росте, развитии и созревании растений и более высоких урожаях, компенсируют первоначальные затраты и способствуют снижению деградации земель (например, засоления). Более того, лазерную планировку можно проводить не чаще 1 раза в 5-8 лет.
Как показывает практика, существует 2 основных сдерживающих фактора для внедрения новой технологии: неосведомлённость о существовании данной технологии и техническая неоснащенность. Практическая ценность данного проекта заключается в том, что путем демонстрации всех преимуществ данной технологии будет повышена осведомленность не только фермеров-участников, но и соседних и даже отдаленных АВП, и в то же время внедрение технологии не будет непосильным для АВП и отдельных фермеров за счет предоставления готового оборудования и демонстрационного обучения.
Целью проекта является улучшение условий жизнедеятельности сельского населения путем адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды и повышения их потенциала в борьбе с деградацией почв и нерациональным использованием воды в сельском хозяйстве Хорезмской области посредством внедрения ресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленной цели проект планирует выполнить следующие задачи:
Задача 1:
Подготовить и укомплектовать техническое оборудование для проведения лазерной планировки земель.
Задача 2:
Показать преимущества лазерной планировки земель и альтернативных методов полива на демонстрационных результатах.
Задача 3: 
Обучить сельхозпроизводителей правильному проведению лазерной планировки земель и путям сокращения водопотребления оросительной воды.
Для выполнения поставленных задач, проект планирует осуществить следующие мероприятия:

мероприятия проекта

Задача 1: 
Подготовка и комплектация технического оборудования для проведения лазерной планировки земель
Лазерный планировщик позволит обеспечить равномерную обработку земель, подготовку поля к посеву, а также снижение потребления воды в фермерских хозяйствах АВП-партнеров. Комплектуемый лазерный планировщик в рамках предлагаемого проекта будет служить демонстрацией современной технологии планировки земель и катализатором для укомплектования АВП собственного лазерного планировщика. В целях сокращения затрат на приобретение дорогостоящего лазерного планировщика планируется приобрести высокотехнологичную часть (собственно лазерную установку), а оставшиеся составные, приведенные ниже (Мероприятие 1.2), изготовить на месте своими силами.
Предполагается, что подготовленный в рамках проекта лазерный планировщик будет предоставлен АВП-партнерам на срок действия данного проекта, а доходы от оказания услуг фермерским хозяйствам по лазерной планировке земель будут использованы АВП для закупки собственного лазерного планировщика. В зависимости от технической мощности планировщика и топографической неравномерности полей, лазерный планировщик в среднем способен спланировать около 1-2 га в день. Простой расчет показывает, что при средней стоимости механической обработки поля (принимая стоимость каждого мероприятия, такого как вспашка, рыхление, традиционная планировка в среднем 50,000 сумов) лазерный планировщик потенциально окупается за 7-8 месяцев работы.
Мероприятие 1.1: Приобретение 2-х комплектов лазерной установки. Установка состоит из: лазерного передающего устройства, лазерного принимающего устройства, блока управления, гидроклапана.
Лазерная планировка широко применяется на орошаемых землях многих стран. Например, в Индии и Пакистане, после успешного апробирования метода лазерной планировки земель на привозном оборудовании, было освоено местное изготовление компонентов лазерной установки. В этих странах предлагаются приемлемые цены на лазерное оборудование, однако в связи с возможными временными, логистическими и финансовыми затратами, связанными с поиском и импортом, целесообразно заказать необходимое оборудование в представительствах, находящихся непосредственно в Ташкенте.

Мероприятие 1.2: Изготовление и сборка 2-х скреперов, каждый из которых состоит из следующих комплектующих частей: ковша, гидравлического цилиндра, рамы на колесах и прицепной рамы и мачты для лазероприемника.
Для успешного проведения Мероприятия 1.2 имеется необходимый опыт организации изготовления и сборки скреперов (в Иллюстрации выше, отвал, присоединенный к трактору для перемещения грунта) в местных условиях в научно-исследовательских целях в сотрудничестве с международными сельскохозяйственными проектами. При этом будут задействованы местные ресурсы, как трудовые, так и материально-технические.
Мероприятие 1.3: Монтаж и наладка лазерного планировщика
Монтажно-наладочные работы будут производиться собственными усилиями сотрудников KRASSa, которые прошли необходимый тренинг зарубежом и приобрели опыт в данной области.
Задача 2: 
Показать на демонстрационных результатах преимущества метода лазерной планировки земель и альтернативных методов полива
Мероприятие 2.1: Отбор и подготовка демонстрационных участков для проведения лазерной планировки
Совместно с участниками проекта (фермерами из АВП «Аширмат» и «Амир Темур») будут отобраны по 50 га земель в каждом АВП для проведения лазерной планировки и демонстрации альтернативных методов полива (шаги по выбору АВП и фермеров приведены в Приложении, Таблица 1). В качестве контроля, для проведения сравнительного анализа, параллельно будут отобраны поля, где практикуются традиционные методы ведения сельского хозяйства.
При этом первоначальная подготовка земель (глубокое рыхление или глубокая вспашка, чизелевание или боронование, малование или грубая планировка) будет проведена участвующими в проекте фермерами (их усилиями и за их счет).
Мероприятие 2.2: Проведение топографической съемки отобранных полей
Согласно методике проведения планировки земель, неравномерность поверхности поля будет замерена вручную, по сетке размером 20x20 метров (см. Приложение, Иллюстрация 1), используя лазерные излучатель и приемник (пример топографической съемки приведен в Приложении, Таблица 2). Мероприятие 2.2 будет проведено сотрудниками KRASSa совместно с фермерами-участниками. Указанное оборудование входит в комплект лазерного планировщика, приобретаемого в мероприятии 1.1.
Мероприятие 2.3: Планировка
Для проведения планировки фермерами-участниками будет предоставлен трактор минимальной мощностью 80-100 лошадиных сил. Качественное проведение лазерной планировки полей требует соответствующего расчета оптимального перемещения грунта. Инструктаж и контроль работы тракториста-планировщика будут проведены сотрудниками KRASSa непосредственно на поле перед началом мероприятия. Проектом предусматривается частичное покрытие затрат в виде ГСМ (расходы приведены в Приложении, Таблица 3).
Мероприятие 2.4: Учет параметров (расход воды во время промывок и орошения, времени, трудозатраты, изменение засоления, урожая и т.д.)
Преимущества от проведения лазерной планировки земель можно продемонстрировать на таких показателях, как: расход воды, время водоподачи на промывку, трудозатраты, связанные с водоподачей, степень засоления почв, урожайность и др. Для проведения мероприятия 2.4, а именно замера расходов воды на поле, необходимо изготовить и установить на выбранных участках 20 водосливов. Учет времени и трудозатрат, связанных с водоподачей на поля, а также замер урожая будет осуществлен фермерами-участниками. Определение степени засоления почв на выбранных участках до и после промывки будет проводиться сотрудниками KRASSa с помощью электромагнитного индуктометра ЕМ38 (предоставляется участником – проектом ЦЭФ/ЮНЕСКО).
Мероприятие 2.5: Демонстрация преимуществ лазерной планировки и различных способов полива во время вегетации культур
В дополнение к деятельности по Мероприятию 2.4, здесь с целью дальнейшего сокращения расходов воды параллельно планируется использование сифонов и дискретного орошения, труб для проведения поливных работ на отдельно выбранных участках для сравнения традиционных и предлагаемых водосберегающих методов орошения (см. Приложение, Иллюстрация 2). Будут подготовлены 20 труб для сифонного орошения, с помощью которых вода из временного оросителя будет подаваться на поля. Применение сифонов сокращает время полива и равномерно распределяет воду по всем бороздам, обеспечивая экономию воды и, что особенно важно, не приводит к существенному подъему уровня грунтовых вод, а следовательно, и засоленности почв. Соответственно, совместными усилиями участников проекта будут учитываться объем водоподачи, время и трудозатраты на полив, которые наглядно продемонстрируют сильные и слабые стороны предлагаемых методов.

Мероприятие 2.6: Организация «Дня поля» для подведения итогов полевых работ
Данное мероприятие будет организовано непосредственно на полях АВП «Аширмат» и «Амир Темур» фермерами-участниками, которые подведут итоги выполненных работ в рамках Мероприятий 2.4 и 2.5 и поделятся полученным опытом. Будут приглашены другие заинтересованные фермеры и, таким образом, планируется распространить информацию и опыт работы по лазерной планировке и альтернативным методам полива среди большего количества сельхозпроизводителей.
Задача 3: 
Обучить сельхозпроизводителей правильному проведению лазерной планировки земель и путям сокращения водопотребления оросительной воды
Мероприятие 3.1: Проведение обучающих семинаров
Планируется провести 2 семинара по следующим 3 тематикам:

· Причины и необходимость перехода на ресурсосберегающие технологии ведения сельского хозяйства;
· Технические аспекты лазерной планировки;
· Выгоды и преимущества лазерной планировки и альтернативных методов полива.
Семинары будут проведены для фермеров АВП «Аширмат» и «Амир Темур», а также прочих АВП специалистами KRASSa. В целом, планируется пригласить более 100 представителей фермерских хозяйств, государственных и негосударственных учреждений, занимающихся водохозяйственной деятельностью.
Мероприятие 3.2: Изготовление информационных брошюр (250 шт.) и технического руководства (250 шт.) по использованию лазерной планировки и альтернативным методам полива. Изготовленные материалы (брошюры и техническое руководство) будут распространяться среди широкого круга сельского населения следующим образом:

· По 50 штук областному хокимияту, отделу по сельскому и водному хозяйству и ассоциациям фермерских хозяйств

· По 150 штук среди десяти районных хокимиятов и АВП Хорезмской области
· По 50 штук для KRASSа для дальнейших планируемых работ

Мероприятие 3.3 Проведение презентаций
В начале и по завершении проекта планируется провести презентацию для всех участников проекта и заинтересованных лиц (специалистов областных, районных хокимиатов, агрономов, гидромелиораторов областных, районных отделенный сельводхоза и АВП, и передовых фермеров Хорезмской области). В ходе начальной презентации планируется информировать о планах реализуемого проекта; в итоговой презентации о результатах проекта, достижениях и планируемых дальнейших шагах.

Ожидаемые результаты после реализации проекта

В результате осуществления проекта будут получены следующие результаты:

1. Будут подготовлены и оборудованы 2 лазерных планировщика, которые планируется передать в пользование АВП на время реализации проекта. АВП будет пользоваться лазерным планировщиком как для выполнения поставленных задач, описанных в вышеуказанных мероприятиях, так и оказывать услуги заинтересованным фермерам. Таким образом, будет повышен статус, а также функциональный и институциональный потенциал АВП-партнеров и KRASSа.
2. В рамках проекта, помимо проведения запланированной лазерной планировки на площади 100 га в Хорезмской области, ожидается, что планировкой будет охвачена большая площадь (до 400 га и выше) за счет оказания дополнительных услуг фермерам АВП.
3. Водопотребление на промывку и полив на полях, где проводилась лазерная планировка, будет сокращено до 25%, а время на полив до 20%.
4. Деградация земель (степень засоления почвы) на 100 га проектной площади будет снижена до 30%. Мониторинг степени засоления будет проводиться с помощью электромагнитного индуктометра (ЕМ38) до, в течении и после проведения проектных работ. Будут созданы карты засоления (в единицах измерения децисименс на метр, dS/m), с помощью которых можно будет наглядно оценить степень засоленности почв в пространстве и по глубине почвенного профиля.
5. Будет получен более высокий урожай (до 10%) за счет обеспечения равномерности всходов, роста и развития культур на демонстрационных полях.
6. Будет подготовлен образовательный материал в количестве 250 штук в виде технического руководства по использованию лазерного планировщика, а также информационных брошюр о преимуществах использования ресурсо-сберегающих технологий. Эти материалы будут распространены среди представителей местной власти - Хокимията, научных институтов, сельскохозяйственных и водохозяйственных организаций, в том числе, Бассейнового Управления Ирригационных Систем (БУИС), БВО «Амударья», АВП по всей Хорезмской области, Фермерских Ассоциаций, а также фермерским хозяйствам.

7. Население/сельскохозяйственные производители (не менее 75 человек) будут ознакомлены с ресурсосберегающими технологиями ведения земледелия (включая технологию лазерной планировки, альтернативные методы полива) и готовы к их применению.
Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

KRASS
KRASS (Хорезмский Агро-Консультативный Центр) является самоуправляемой независимой, негосударственной, некоммерческой, и неполитической организацией, основанной на добровольном участии научных работников, исследователей, практиков и прочих специалистов, имеющих общие взгляды, интересы и убеждения.

Учрежденный при поддержке ЦЕФ, Центра по Исследованию Развития, Германия, в ноябре 2008 года инициативной группой экспертов в области сельского хозяйства (исследователей, практиков и преподавателей), центр KRASS сотрудничает с правительственными, местными и международными организациями, ННО в целях поддержки сельскохозяйственных реформ и развития.

Основной целью KRASS является внесение вклада в улучшение условий жизнедеятельности, повышение благосостояния и обеспечение долгосрочной продовольственной безопасности и экологической стабильности в сельской местности Узбекистана посредством организации служб поддержки сельскохозяйственного сектора. KRASS привлекает квалифицированных специалистов для поиска и распространения инноваций, которые внесут вклад в развитие сельского хозяйства, эффективное использование имеющихся ресурсов и рациональное земле- и водопользование. KRASS уделяет особое внимание обучению сельской молодежи в целях повышения их знаний, навыков, трудоустройства и стремления к развитию.

В обязанности KRASS в рамках проекта входит следующее:

· Подготовит и укомплектует необходимое оборудование для 2-х комплектов лазерного планировщика 

· Координирует процесс и осуществление лазерной планировки
· Проводит измерительные работы на полях (установка, замеры, учеты)

· Организует и проводит семинары

· Готовит и печатает материалы по техническому руководству и информационные брошюры

· Ведет документацию проделанных работ и предоставляет отчеты
· Готовит обучающие материалы на основе видео- и фотосъемок по проведению лазерной планировки на демонстрационных участках

Ассоциация водопользователей «Аширмат» и «Амир Темур»
АВП «Аширмат» была организована в форме ННО 13 января 2005 года. Данная АВП расположена в Кушкупырском районе (одном из самых удаленных от основной водоносной артерии – реки Амударьи) Хорезмской области. Целью АВП является обеспечение членов АВП и других водопользователей, расположенных на прилегающей территории, водными ресурсами на основе выделенных лимитов, упорядочение внутренних водохозяйственных взаимоотношений, а также защита прав и интересов водопользователей.

АВП «Аширмат» оказывает вышеперечисленные услуги 53 (включая 10 шелководческих хозяйств) фермерским хозяйствам, свыше 3000 дехканских хозяйств и нескольким подсобным хозяйствам. Территория оказания услуг АВП составляет 2225 гектар земель, их которых 300 га классифицируются как пески и другие почвы, малопригодные для земледелия. Остальная орошаемая площадь имеет низкий балл бонитета – от 45 до 60 (средний балл бонитета – 52).

В Кушкупырском районе в целом существуют острая проблема с оросительной водой, и, в частности, это сильно ощущается в АВП «Аширмат», расположенном в концевой части ирригационного канала Зейяб. В последние годы наблюдалось резкое сокращение водоподачи, особенно в вегетационный период.

АВП «Амир Темур» была организована в форме ННО 15 января 2005 года. АВП расположена в Ургенчском районе Хорезмской области. «Амир Темур» оказывает вышеперечисленные услуги 37 фермерским хозяйствам, из них: 25 по сельхозкультурам, 10 садоводческим и 2 птицеводческим хозяйствам. Площадь оказания услуг АВП составляет 1800 гектар, из которых 100 га классифицируются как пески, а 50 га - сильнозасоленные и малопригодные для ведения земледелия почвы. Нехватка оросительной воды в последние годы оказала неблагоприятное влияние на сельскохозяйственное производство Ургенчского района.

Обязанности АВП в рамках проекта:

· Предоставляют поля для проведения лазерной планировки

· Предоставляют трактор и необходимую рабочую силу для мероприятий, указанных в бюджете и описании задач и мероприятий

· Организовывают подготовительные и полевые работы до и после планировки

· Обеспечивают водоподачу на демонстрационные поля
· Содействуют в проведении семинаров
Пилотный проект по исследованию развития ЦЭФ/ЮНЕСКО

Данный проект начал свою деятельность в 2001 году в кризисном регионе Аральского моря при поддержке Министерства Образования и Науки Германии в тесном сотрудничестве со своими партнерами - ЮНЕСКО, DLR, и Ургенчским Государственным Университетом в Узбекистане. Проект направлен на предоставление комплексного, научно обоснованного плана реструктуризации на трех уровнях деятельности: политика, учреждения, и технологии. Исследования в рамках данного проекта предоставят 
1. Поддержку решений для усовершенствованной, последовательной политики ведения сельского хозяйства (на национальном/региональном уровне), которая 
2. будет осуществлена путем институциональной реструктуризации с целью выработки устойчивого пользования природными ресурсами (здесь основное внимание будет уделяться региональному институциональному уровню), и основана 
3. на интегрированных пакетах технологий в земле- и водопользовании (на уровне технического управления).
В рамках проекта ЦЕФ/ЮНЕСКО:

· Предоставляет логистическую (техническую) поддержку (транспорт, измерительные приборы и прочее техническое оборудование, здание) на правах временной аренды (на срок действия проекта)
· Предоставляет доступ к накопленным знаниям и интеллектуальной собственности, включая результаты и опыт исследовательских работ по водосберегающим технологиям, почвосберегающему земледелию и предоставляет информационную и методическую поддержку в работе предлагаемого проекта.
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

	Мероприятия
	
	VII-09
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII-09
	I-10
	II
	III
	IV
	V
	I-11
	Ответственные 

	Мероприятие 1.1: Приобретение 2-х комплектов лазерной установки. Установка состоит из: лазерного передающего устройства, лазерного принимающего устройства, блока управления, гидроклапана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 1.2: Изготовление и сборка 2-х скреперов, каждый из которых состоит из следующих комплектующих частей: ковша, гидравлического цилиндра, рамы на колесах и прицепной рамы и мачты для лазероприемника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 1.3: Монтаж и наладка лазерного планировщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 2.1: Отбор и подготовка демонстрационных участков для проведения лазерной планировки 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 2.2: Проведение топографической съемки отобранных полей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 2.3: Планировка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS, АВП


	Мероприятие 2.4:

Учет параметров (расход воды во время промывок и орошения, времени, трудозатраты, изменение засоления, урожая и т.д.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS, АВП



	Мероприятие 2.5: Демонстрация преимуществ лазерной планировки и различных способов полива во время вегетации культур
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 2.6:
Организация «Дня поля» для подведения итогов полевых работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS, АВП



	Мероприятие 3.1: Проведение обучающих семинаров 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS, проект ЦЭФ/ЮНЕСКО



	Мероприятие 3.2: Изготовление информационных брошюр и технического руководства по использованию лазерной планировки и альтернативным методам полива в количестве 250 штук
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS

	Мероприятие 3.3: Проведение презентаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS, АВП



	Подготовка отчета
	Подготовка квартальных отчетов и итогового отчета согласно техническому заданию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KRASS


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

В ходе реализации проекта будет внесен вклад в улучшение агроэкологической ситуации в Хорезмской области. Будет сокращено водопотребление, снижена деградация и засоленность почв на срок как минимум 5 лет. В особенности, рисосеющие хозяйства будут заинтересованы в данной технологии в условиях все чаще повторяющемся маловодии и нехватки воды.

В связи с высокой эффективностью и экономической привлекательностью применения лазерной планировки (однократное применение в 5-8 лет, увеличение урожайности и снижение деградации земель), распространение практики лазерной планировки позволит вовлечь все большее количество фермеров по всей области.
Первоначально проект предусматривает вовлечь более 50 фермеров АВП-партнеров. В связи с укрупнением фермерских хозяйств распространение практики лазерной планировки целесообразно рассматривать в разрезе площадей, где проведена планировка. В целях распространения технологии после окончания проекта планируется передать оборудование другим АВП для ознакомления и использования. Лазерная планировка может быть проведена на полях, не занятых под культурами, а также вне зимнего сезона.
Осознание местными жителями ценности природных, почвенных и водных ресурсов и их вовлечение в проведение природоохранных мероприятий и переход на ресурсосберегающие технологии будет способствовать решению многих экологических проблем, что на данном этапе является одной из актуальных задач, стоящих перед областью и страной.
· Экономическая устойчивость

Изначально кажущиеся высокие финансовые и административные расходы на приобретение лазерного оборудования, вызванные их дороговизной, будут снижаться с расширением опыта сельхозпроизводителей. Проект предложит оптимальный вариант приобретения и комплектации необходимого оборудования, включая высокотехнологичные части, описанный в мероприятиях к Задаче 1.
С одной стороны, экономическая привлекательность лазерной планировки будет заключаться в сокращении механической обработки земель и водопотребления, и как следствие приведет к снижению затрат на энергоресурсы, трудозатраты и износ машинно-тракторного оборудования. С другой стороны, лазерная планировка будет способствовать получению более высоких урожаев, а значит, положительно повлияет на благосостояние фермеров.
· Институциональная устойчивость

В течение деятельности проекта, KRASS будет способствовать институциональному укреплению АВП «Аширмат» и «Амир Темур» путем повышения их квалификации и уровня компетентности в вопросах лазерной планировки, водосбережения и методах полива.

Увеличение урожайности и повышение плодородия почв в результате внедрения методов лазерной планировки земель и водосберегающих технологий со временем позволит значительно повысить экономическое состояние многих АВП и отдельных хозяйств. Эти АВП и хозяйства в дальнейшем смогут самостоятельно приобрести лазерное оборудование и изготовить комплектующие (схемы и рекомендации будут включены в техническом руководстве, подготовленном в рамках данного проекта) с последующим предложением своих услуг по планировке обслуживаемым сельхозпроизводителям (см. Приложение, Иллюстрация 3). Таким образом, будет обеспечено укрепление институциональных позиций АВП и расширится сфера оказываемых ими услуг.
Признание важности и необходимости реализации подобных проектов по переходу на ресурсосберегающие технологии местным населением, органами власти, и неправительственными организациями послужит аргументом в пользу институциональной устойчивости предлагаемого проекта.

В начальный период эксплуатации, лазерное оборудование будет предоставленно АВП на безвозмездной основе с условием, что доход, полученный ими от оказания услуг по лазерной планировке земель другим фермерам, будет аккумулирован и инвестирован в приобретение собственного лазерного оборудования. По истечению срока безвозвездного пользования, лазерное оборудование будет возвращено в KRASS и передано на тех же условиях в дальнейшее безвозмездное пользование другим АВП или фермерам. Тем самым будет достигнуто внедрение и доступность технологии лазерной планировки земель среди фермерских и дехканских хозяйств.

· Социальная устойчивость

Доступность новой технологии позволит вовлечь различные социальные группы сельского населения, предоставит возможность повысить доходы и материальное благосостояние, и, таким образом, понизить социальную напряженность в сельской местности и уровень бедности в регионе.
Фермеры, практикующие передовые методы ведения сельского хозяйства, будут иметь статус «преуспевающих» в сельской общине. Показательный пример фермеров-новаторов и преимущества технологии лазерной планировки земель повысят заинтересованность остальных фермеров и будут служить стимулом для развития здоровой конкуренции, способствуя широкому внедрению прогрессивных методов обработки орошаемых земель в регионе.

Участие в тренингах и дискуссиях предоставит фермерам возможность получения новых навыков и знаний для самосовершенствования и дальнейшего развития, установления новых и укрепления старых связей и сплоченности сообщества.
Осведомленность фермеров и остальных членов сельского сообщества о преимуществах применения метода лазерной планировки, в особенности, его экологических преимушеств, будет способствовать улучшению качества жизни на селе и устойчивому развитию.
Учитывая специфику региона и принимая во внимание существующую преемственность семейным традициям в восточных семьях, в долгосрочной перспективе полученные знания о настоящей технологии могут быть успешно переданы последующим поколениям.
План информационного освещения деятельности проекта

В целях информационного освещения деятельности проекта будут использоваться раздаточные материалы, буклеты, справочная и другая соответствующая литература и информация. Информационно-разъяснительная работа будет рассчитана на фокусную группу с разным уровнем образования и разными запросами. 

ННО KRASS (заявитель предлагаемого проекта) имеет свой сайт в интернете http://www.krass.uz, который будет использоваться для постоянного и полного освещения деятельности проекта. На сайте будет доступна информация о ходе планирования и реализации каждого мероприятия, сроки исполнения и участвующие лица.
Для поиска партнеров и широкого вовлечения заинтересованных лиц планируется информирование через СМИ. Также для освещения и возможности полного доступа к информации о проекте предусматривается проводить плановые поездки и встречи с местным населением и землепользователями.
Планируется проведение 2 презентаций. Первая будет проведена перед началом реализации проекта при участии сотрудников заявителя проекта (KRASS) и участников (ЦЭФ/ЮНЕСКО, АВП «Аширмат» и «Амир Темур»), государственных организаций (хокимият, БУИС, БВО «Амударья») и других заинтересованных лиц. По завершению проекта планируется проведение заключительной презентации о результатах выполнения проекта, его достижениях.
Риски при выполнении проекта

Политические риски
На выполнение предлагаемого проекта могут оказать влияние возможные структурные изменения в сельском хозяйстве (изменение типа и размеров сельхозпроизводителей, несостоятельность АВП, и др.), которые приведут к отсрочке реализации проекта.
Традиционная планировка земель входит в стандартный ряд агротехнических мероприятий. Лазерная (высокоточная) планировка земель лишь предполагает улучшение проведения планировочных работ и не повлияет на дальнейшую деятельность фермеров.

Финансовые риски 

В ходе реализации проекта возможны непредвиденные расходы, вызванные техническими неполадками и простоем оборудования (трактора, т.д.).
Поскольку по прогнозам в Хорезмской области в 2009 году ожидается очередное маловодье, возможны непредвиденные расходы на эксплуатацию насосов для использования грунтовых вод на орошение культур.
Кроме того, могут возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене на товары и услуги.

Для покрытия вышеперечисленных непредвиденных расходов планируется включить в бюджет проекта отдельную сумму ассигнований на непредвиденные работы в размере 5% от общей суммы проекта.
Производственные риски 

В целом, производственные риски изготовления частей лазерного планировщика невысоки. Возможна задержка поставки высокотехнологичной части лазерного оборудования. Участники проекта постараются избежать подобных задержек посредством своевременного заказа и оплаты комплектующих частей лазерного оборудования.
Организационные риски

Возможна некоторая задержка в согласованности из-за большого количества вовлеченных в проект участвующих организаций и фермеров.

Дополнительная информация

· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

Применение лазерной планировки приведет к сокращению водопотребления на уровне поля до 25%, что в свою очередь приведет к сокращению водозабора из Амударьи. В региональном масштабе это позволит увеличить водообеспеченности сельхозпроизводителей, а также повысить приток воды в Аральское море и внести вклад в борьбу с экологическими проблемами, такими как высыхание Аральского моря, опустынивание и деградация почв, вызванных процессами эрозии и переносом солей со дна бывшего моря.
Сокращение интенсивной механической обработки почвы в последующие после проведения лазерной планировки годы приведут к сокращению использования топлива, и как следствие, выброса продуктов сгорания и СО2 в атмосферу. В свою очередь, это внесет вклад в борьбу с глобальным потеплением.
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Сокращение затрат на сельхозмероприятия с одной стороны, и прибавка урожая в результате применения лазерной планировки с другой, приведут к росту доходов сельских жителей.
Предполагаемые мероприятия, которые будут проводиться на проектной территории, позволят оздоровить экологическое состояние местности, что отразится на здоровье населения.

В свою очередь, распространение технологии лазерной планировки среди фермеров позволит увеличить урожайность и снизить риск потерь в случае нехватки поливной воды, и тем самым позволит укрепить продовольственную безопасность населения региона.
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

Реализация данного проекта предусматривает привлечение не менее 30% женского населения, руководителей фермерских и дехканских хозяйств, которые наравне с мужчинами-фермерами получат доступ к новым знаниям и равным возможностям по улучшению их профессиональных навыков.
Внедрение новых ресурсосберегающих технологий позволит снизить занятость женщин на сельскохозяйственных работах с тяжелыми условиями труда.
Мероприятия по повышению квалификации женщин и мужчин – партнеров и участников проекта, повышению уровня знаний в области ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве и развитию устойчивого земледелия затронут также вопросы соблюдения гендерного баланса во всех сферах общественной жизни.
Преимущества новой технологии будут служить во благо широким слоям населения, вовлеченным в сельскохозяйственное производство, способствуя тем самым росту благосостояния семьи и общества.
· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?

В проекте заложен большой образовательный и информационный компонент. В первую очередь проект ориентируется на местное общество и молодежь. Для повышения информированности об экологических рисках и нерациональном использовании имеющихся ресурсов, а также о важности перехода на ресурсосберегающие технологии ведения сельского хозяйства будут проведены семинары и беседы с фермерами и сельскими жителями.
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

В данное время действует проект ГЭФ «Land Improvement Project» (Проект Реабилитации Земель), направленный на борьбу с деградацией земель и улучшение благосостояния фермерских хозяйств Навоийской, Кашкадарьинской и Бухарской областей Узбекистана. Общие цели предлагаемого проекта схожи с несколькими компонентами проекта “LIP”, такими как увеличение продуктивности земель с помощью точной (лазерной) планировки, улучшения условий водоподачи фермерам, экологического состояния земель и управления землей, а также увеличения осведомленности и создания стимулов повышения качества земель у сельхозпроизводителей. Намечается наладить связь с вышеназванным проектом для обмена опытом.

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта?

Высокий. Данный проект может служить примером модели для перехода на ресурсосберегающие технологии ведения сельского хозяйства практически во всех областях Узбекистана, особенно в низовьях реки Амударьи.

3. Финансирование проекта

a. Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительное финансирование со стороны ГЭФ обеспечивает проведение мероприятий по укомплектованию лазерного планировщика и повышению осведомленности среди сельского населения о современных технологиях. Мероприятия, финансируемые ГЭФом, будут иметь каталитическое действие, которое приведет к водосбережению на уровне поля, снижению засоления и деградации земель, и более устойчивому уровню благосостояния сельского населения.
b. Бюджет проекта

· Описание основного финансирования: источники, размер

	KRASS
	$10,400

	ЦЕФ/ЮНЕСКО
	$23,080

	АВП Аширмат
	$9,061

	АВП Амир Темур
	$9,061

	ГЭФ
	$48,382.00

	Непредвиденные расходы (услуги бизнес-центра)
	$1,451

	Общая стоимость проекта
	$101,435


· Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника

Прилагается в виде отдельного файла (Excel).

· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2009
	2010
	Итого
	Примечания

	Труд
	2300
	2000
	4300
	

	Транспортные расходы
	1150
	1000
	2150
	

	DSA
	
	
	
	

	Контракты
	
	
	
	

	Оборудование/Мебель
	27640
	-
	27640
	

	Прочие расходы 
	10000
	4292
	14292
	

	Разное (непредвиденные расходы)
	
	700
	700
	

	Услуги бизнес-центра
	
	751
	751
	

	Итого:
	$41090
	$8743
	$49833
	


4. Мониторинг проекта 
Логическая матрица проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Цель индикатора
	К какому моменту

	Цель проекта:

Улучшение условий жизнедеятельности сельского населения путем адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды и повышения их потенциала в борьбе с деградацией почв и нерациональным использованием воды в  сельском хозяйстве в Хорезмской области посредством внедрения ресурсосберегающих технологий
	Повышение урожайности сельхозкультур
	Низкая урожайность (урожайность хлопка в АВП «Амир Темур» 2.7 т/га, в «Аширмат» 2.2 т/га)
	Увеличение урожайности до 10%
	Январь 2011

	
	Доступность лазерного планировщика сельхоз-производителям
	Отсутствие точных (например, лазерного оборудования) методов планировки земель
	75 (100%) сельхозпроизводителей на територрии АВП-партнеров имеют доступ к новым технологиям
	Январь 2011

	
	Снижение расходов и времени подачи воды на поля
	Перерасход из-за неоднородности распределения поливной воды и неспланированности полей (Приложение, Таблица 4)
	Равномерное распределение воды на поле, водосбережение до 25%, сокращение времени полива до 20%
	Январь 2011

	
	Внедрение водосберегающих методов орошения и равномерность распределения воды
	Нехватка воды в соответствии с потребностями с.-х. культур
	Равномерное увлажнение поля, дополнительное сокращение водоиспользования до 5%
	Январь 2011

	Задача 1

Подготовить и укомплектовать техническое оборудование для проведения лазерной планировки земель
	Лазерный планировщик, оборудованный скрепером местного производства
	Трудоемкость адаптирования существующих скреперов к лазерному оборудованию
	Изготовлены 2 скрепера
	Декабрь 2009

	
	
	Отсутствует лазерная установка местного производства
	Приобретены 2 комплекта лазерной установки
	Октябрь 2009

	
	
	Отсутствует оборудование для проведения точной планировки земель
	Собраны и задействованы 2 лазерных планировщика
	Январь 2010

	Задача 2
Показать преимущества метода лазерной планировки земель и альтернативных методов полива на демонстрационных результатах
	Точная планировка полей при помощи лазерного планировщика
	Неспланированность полей с неровностями, достигающими 20 см и более
	Проведена лазерная планировка земель на территории 100 га
	Январь 2011

	
	Альтернативные методы полива
	При существующих в настоящее время методах полива вода используется нерационально
	На 4 демонстрационных полях проведены замеры и документация параметров (водопотребление, трудозатраты, урожай), приведен сравнительный анализ результатов экспериментального и контрольного полей
	Январь 2011

	
	
	
	Организована демонстрация используемого оборудования и методов полива для 75 сельхозпроизводителей, а также специалистов и руководителей 
	Октябрь 2010

	
	
	
	20% сельхозпроизводителей АВП используют альтернативные методы полива
	Январь 2011

	Задача 3

Обучить сельхозпроизводителей правильному проведению лазерной планировки земель и рациональному использованию оросительной воды 
	Сельхозпроизводители прошедшие трейнинг
	Недостаточно информированные сельхозпроизводители
	Проведены 2 семинара по 3 тематикам
	Январь 2011

	
	
	
	Обучены 100 сельхозпроизводителей АВП-партнеров и других организаций
	Январь 2011

	
	
	
	Подготовлены информационные брошюры и техническое руководство по лазерной планировке и альтернативным методам полива общим тиражом 500 штук
	Январь 2011


План мониторинга проекта

Ежеквартально будет составляться отчет о проделанной работе согласно техническому заданию. По каждому мероприятию будет дополнительно представляться отчет.
В ноябре 2010 г. будет представлен итоговый отчет и проведена презентация проделанной работы. 

Каждый отчет будет проиллюстрирован фотографиями.

5. Обязательные приложения к заявке

(a) Копии Устава и свидетельства о регистрации организации;

(b) Документ, уполномочивающий лицо, ведущего переговоры, принимать решения от имени организации-заявителя;

(c) Копии паспортов руководителя и ответственных лиц, вовлеченных в реализацию проекта;

(d) Документ, свидетельствующий о правомочности деятельности организации-заявителя  на предполагаемой территории;

(e) Карта-схема месторасположения проектного объекта с точным указанием ориентиров;

(f) Годовая финансовая отчетность организации-заявителя за предыдущий год;

(g) Письма-соглашения о партнерстве с другими партнерами и донорами
(h) Фотографии с места предполагаемой реализации проекта;

(i) Другие документы, по усмотрению организации-заявителя, которые позволят лучше представить ситуацию на месте и/или описать организацию-заявителя.

Приложение
Таблица 1 Выбор партнеров и фермеров для совместного проведения проектных работ
	
	Вид работ
	Каким образом
	Кто
	Комментарии

	1
	Отбор 2 АВП
	a. Хвостовая часть ирригационной системы, проблемы с водоподачей

b. АВП со средними условиями (среднее водообеспечение, ресурсы)
	KRASS
	Информация предоставлена государственными организациями

	2
	Собрание с администрацией выбранных АВП
	Приглашение согласно списка, предоставленного гос.организациями
	KRASS
	Обсуждение предложений для АВП

	3
	Презентация + обсуждение с фермерами
	Приглашение согласно списка, предоставленного АВП
	KRASS+АВП
	Принятие и согласование решений

	4
	Отбор заинтересованных фермеров
	Заинтересованность и экономическая устойчивость фермеров, готовность внести вклад (предоставление полей; обработка поля и обычная планировка за свой счет; предоставление трактора; помощь в проведении водосберегающего орошения)
	KRASS, АВП
	Потенциально проект намерен сотрудничать с фермерами-передовиками, заинтересованными в проведении предложенных мероприятий, а также в диссеминации результатов другим фермерским хозяйствам и в дальнейшем в возможности приобретения лазерного планировщика и применения водосберегающих технологий на всей площади хозяйства

	5
	Указать обладателя оборудования
	
	
	


· Особое внимание уделяется тому, что АВП, которым будут переданы лазерные планировщики на безвозмездной основе в течение срока действия проекта, будут иметь постоянный доход от оказания услуг лазерной планировки фермерам и этим будут повышать уровень своей экономической устойчивости

· Количество фермеров или спланированной площади будет зависеть от мощности и технических данных оборудования

· Учитывая недавние реформы по укрупнению земельных участков, и следовательно относительно малое количество фермеров, более важным показателем результатов деятельности KRASSа будет являться объем спланированных площадей

Таблица 2 Примерное отклонение значений рельефа поверхности поля от плоскости, созданной лазерным лучом. Среднее расчитанное значение для всего поля (в нашем примере 220 см) задается планировщику для автоматического контроля уровня отвала
	195
	196
	198
	210
	208
	215
	217

	205
	214
	199
	208
	212
	209
	216

	205
	218
	208
	222
	207
	227
	215

	224
	210
	229
	209
	206
	215
	219

	218
	206
	207
	214
	210
	214
	221

	221
	219
	225
	226
	225
	228
	226

	220
	223
	223
	226
	223
	226
	227

	219
	222
	230
	228
	233
	227
	226

	226
	234
	221
	228
	227
	245
	225

	234
	231
	224
	245
	246
	225
	227

	Среднее отклонение поверхности поля от плоскости 220 см


Таблица 3 Примерные расходы при проведении традиционной и лазерной планировок
	Планировка
	Расход ГСМ, л/час
	Время на планировку 1 га, час
	Кол-во планировок, раз
	Расход ГСМ, л/га
	Расход ГСМ, л/100га
	Топографическая неровность поля в среднем, см
	Перерасход воды из-за неравномер-ности поля, м3/100га

	Традиционная
	8
	1.5
	1-2 в год
	24
	2,400
	15-20
	200,000 м3

	Лазерная
	8
	5
	1 в 5-8 лет
	40
	4,000
	1-2
	20,000 м3


Таблица 4 Показательные расчеты эффективности применения лазерной планировки, влияние на продуктивность сельхозкультур и изменение засоления почв при орошении на100 га плошади
	
	Хлопок
	Пшеница
	Рис

	Расход воды при обычной планировке м3/100 га (м3/га)
	1,200,000

(12,000)
	800,000

(8,000)
	3,000,000

(30,000)

	Расход воды при лазерной планировке м3/100 га, минимальное расчетное водосбережение 15%
	1,020,000
	680,000
	2,550,000

	Водосбережение, м3/100 га
	180,000
	120,000
	450,000

	Минимальное снижение засоленности почвы при минерализованности оросительной воды 1 г/л, т/соль
	180,000
	120,000
	450,000

	Средняя урожайность, т/га
	2.7
	4.0
	5.0

	Ожидаемая прибавка (10%) урожая, т/100 га
	27
(0.27 т/га)
	40
(0.4 т/га)
	50
(0.50 т/га)


Иллюстрация 1 Расположение разметок на поле для замера отклонений поверхности поля от плоскости, созданной лазерным лучом и проведение замеров с помощью метра с ручным лазерным приемником

	
	


Иллюстрация 2 Альтернативные водосберегающие способы полива

Иллюстрация 3 Внешний вид скрепера лазерного планировщика
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